Onderhoudsplanning 2025

Straat:	Nummer(s)	Werk:	Aannemer:	Uitvoering:
Aardbei	20 t/m 26	Buitenschilderwerk	Meiling	mei
Asserhof	21 t/m 53	Buiten en binnen schilderwerk	Meiling	
Asserhof	21 t/m 53	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Bachlaan	2, 4, 6, 14, 16 en 18	Verduurzaming woningen	Ter Steege Bouw Vastgoed	september-december
Beatrixstraat	2-001 t/m 2-404	Vervangen vlonderplanken		
Bentinckstraat	26 t/m 36	Schilderwerk en glasvervanging	Hemink	augustus-oktober
Borgmanhof	1 t/m 37	Buitenschilderwerk	Meiling	oktber-november
Bruins Slotlaan	48 en 57 t/m 75, 58 en 64 t/m 74	Schilderwerk en glasvervanging	Hemink	augustus-oktober
Buizerdlaan	12, 24 en 39 t/m 51, 55 en 57	Schilderwerk en glasvervanging	Talen west	april-september
Buizerdlaan	12, 24, 39, 41, 43, 45,47, 49, 51, 53, 55, 57	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Callenbachstraat	13, 13A en 13B	Buitenschilderwerk	Guldie	april-mei
Colenbranderstraat	15 t/m 29A	Buitenschilderwerk	Talen west	september-oktober
Colenbranderstraat	15 t/m 29A	Vervangen CV-combiketel	Schoonderbeek	
Cypergras	2 t/m 24	Buitenschilderwerk	Meiling	september
De Boomgaard	61 t/m 71	Buitenschilderwerk	Meiling	mei
De Bruijnhof	1 t/m 19, 41, 43 en 45	Schilderwerk en glasvervanging	Hemink	april-juli
De Bruijnhof	1 t/m 19, 41, 43 en 45	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
De Lieverhof	17 t/m 27	Buitenschilderwerk	Guldie	april
De Veenslag	17 t/m 25 en 18 t/m 26	Buitenschilderwerk	Jur van de Beek	augustus
Dirk Ruitenbeekstraat	20 t/m 28	Vervangen CV-combiketel	Schoonderbeek	
Dirk Ruitenbeekstraat	20 t/m 28	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Dokter van de Kolkstraat	63 t/m 75	Buitenschilderwerk	Jur van de Beek	mei-oktober
Dominee Hugenholtzstraat	2 t/m 10	Vervangen CV-combiketel	Schoonderbeek	
Douwencamp	1 t/m 111	Vervangen groepenkast	Bokkers & Renes	
Duifhuis	44 t/m 82-02	Gevelonderhoud	Van der Haar	september
Duifhuis	44 t/m 82-02	Vervangen armaturen	Bokkers & Renes	
Duifhuis	44 t/m 82-02	Zonnepanelen reinigen		
Fenteler	1 t/m 27 en 2 t/m 26	Gevelonderhoud	Van der Haar	augustus
Frans Halshof	1 t/m 9, 2 t/m 6, 10 t/m 28	Gevelonderhoud	Van der Haar	mei-juni
Frans Kragtstraat	1 t/m 7	Vervangen dakramen		
Goudenregenlaan	18 t/m 32	Vervangen dakbedekking bergingen		
Gruttolaan	2 t/m 22 en 1 t/m 39	Gevelonderhoud	Van der Haar	maart-mei
Havikenhof	1 t/m 13, 2 t/m 8	Schilderwerk en glasvervanging	Talen west	april-september
Havikenhof	1 t/m 13, 2 t/m 8	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Hoefslag	112 t/m 130	Gevelonderhoud	Van der Haar	maart-mei
Husselmansgoed	72 t/m 102	Schilderwerk en glasvervanging	Hemink	juni-juli
J.J.A. Gouverneurlaan	5 t/m 15	Buitenschilderwerk	Jur van de Beek	mei-oktober
Jan Steenhof	31 t/m 41	Buitenschilderwerk	Jur van de Beek	juni
Jozef Israelshof	2, 16, 20, 22, 24, 30, 7 en 11	Gevelonderhoud	Van der Haar	mei-juni
Kajuit	29 t/m 61	Buitenschilderwerk	Talen west	augustus - september
Kardinaal Alfrinklaan	9 t/m 27 en 101 t/m 119	Vervangen dakramen		
Kievitslaan	1 t/m 9, 2, 4 en 8	Schilderwerk en glasvervanging	Talen west	april-september
Kievitslaan	1 t/m 9, 2, 4 en 8	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Klaas Visscherstraat	38 t/m 56	Vervangen luchtbehandeling en WTW installatie	Schoonderbeek	
Koningspage	15, 29, 37 en 39	Buitenschilderwerk	Meiling	juni
Korenbloem	2 t/m 22	Buitenschilderwerk	Jur van de Beek	september
Kuyperstraat	6-T01 t/m 6-T028	Vervangen jaloeziën	Sunrefelx	
Nieuwe Kerkstraat	99 t/m 107a	Schilderwerk en glasvervanging	Hemink	april-juli
Oranjelaan	12 t/m 54, 60 t/m 102, 31 t/m 51 en 53 t/m 77	Intercom vervangen	Bokkers & Renes	
Oranjelaan	12 t/m 54, 60 t/m 102, 31 t/m 77	Vervangen hydrofoor	Duijvelaar pompen	
Paardenbloem	1 t/m 21	Buitenschilderwerk	Jur van de Beek	september
Paulus Potterhof	6 t/m 48	Gevelonderhoud	Van der Haar	september-oktober
Pinksterbloem	14 t/m 56	Buitenschilderwerk	Jur van de Beek	mei
Prof. Eykmanstraat	2 t/m 16a	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Reling	104 t/m 134	Buitenschilderwerk	Talen west	augustus - september
Rembrandtlaan	89 t/m119	Gevelonderhoud	Van der Haar	september
Roemerstraat	8 t/m 22	Verduurzaming woningen	Ter Steege Bouw Vastgoed	
Roetersgoed	159 t/m 189	Schilderwerk en glasvervanging	Hemink	juni-juli
Rozenlaan	13 t/m 31	Verduurzaming woningen	Ter Steege Bouw Vastgoed	september-december
Ruysdaellaan	32 t/m 62	Gevelonderhoud	Van der Haar	september
Schrassertstraat	45 t/m 53 en 84 t/m 90	Schilderwerk en glasvervanging	Hemink	augustus-oktober
Schulpkamp	65 t/m 159	Vervangen groepenkast	Bokkers & Renes	
Seringenlaan	14 t/m 20, 24, 26, 15, 17 en 27	Verduurzaming woningen	Ter Steege Bouw Vastgoed	september-december
Sperwerhof	4, 8, 10, 12, 16, 18, 28, 5, 13 en 23	Schilderwerk en glasvervanging	Talen west	april-september
Sperwerhof	4,5, 8, 10,13, 16, 18, 23, 28,	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Stienstrastraat	2 t/m 16	Buitenschilderwerk	Riemer	mei
Tijmlaan	21	Verduurzaming woningen	Ter Steege Bouw Vastgoed	september-december
Valkenhof	1, 3, 7, 4, 10, 18 t/m 26	Schilderwerk en glasvervanging	Talen west	april-september
Valkenhof	1, 3, 7, 4, 10, 18 t/m 26	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Van Goghlaan	32 t/m 36, 42 t/m 64, 33 t/n 37, 41, 47 t/m 73	Gevelonderhoud	Van der Haar	mei-juni
van Noortstraat	9, 11	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Van Oldenbarneveltstraat	101 t/m 356	Betonherstel galerij		
Van Oldenbarneveltstraat	101 t/m 356	Vervangen armaturen	Bokkers & Renes	
Vanenburg	1 t/m 9, 13 t/m 15a en 2 t/m 16	Schilderwerk en glasvervanging	Hemink	april-juli
Vanenburg	1 t/m 9, 13 t/m 15a en 2 t/m 16	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Venestraat	7 t/m 27c	Gevelonderhoud	Van der Haar	juli
Volharding	1, 3, 7, 11 t/m 25	Gevelonderhoud	Van der Haar	september-oktober
Volharding	27 t/m 57	Gevelonderhoud	Van der Haar	september-oktober
Volharding	59 t/m 109	Gevelonderhoud	Van der Haar	september-oktober
Volharding	uitgevoerd in 2024	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Wiel	1 t/m 27	Buitenschilderwerk	Meiling	mei
Wikke	49 t/m 67 en 7 1t/m 81	Buitenschilderwerk	Teunissen	april
Wittenburg	94 en 96	Verduurzaming woningen	Ter Steege Bouw Vastgoed	september-december
Wulpenhof	22 t/m 32 en 43 t/m 49	Schilderwerk en glasvervanging	Talen west	april-september
Wulpenhof	22 t/m 32 en 43 t/m 49	Vervangen mechanische ventilatie unit	Schoonderbeek	
Zonnehof	1 t/m 25	Verduurzaming woningen	Ter Steege Bouw Vastgoed	mei-juli

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste update: 11-3-2025