

Onderhoudsplanning 2023



Straat:	Nummer(s)	Werk:	Aannemer:	Uitvoering:
Beerninkstraat	3, 5, 9, 11, 12 t/m 34	Voegwerk herstellen	Van De Haar Gevelrenovatie	oktober
Bizetlaan	1, 3, 11, 21	Aanbrengen extra laag dakbedekking dakkapel	Roofing Service	augustus - september
Boekweitveld	20 t/m 78	Groot Onderhoud	Hemink	augustus
Brahmslaan	8, 22,30,36	Aanbrengen extra laag dakbedekking dakkapel	Roofing Service	augustus - september
Brahmslaan	8, 22, 30, 36,	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Brouwerspad	19, 21, 25, 27, 29, 34, 36, 38, 40	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Bruins Slotlaan	68, 69	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Burgemeester Stamstraat	10 t/m 16, 13 t/m 23	Buittenschilderwerk	Meiling Meesterschilders B.V.	augustus
De Boomgaard	19 t/m 25	Buittenschilderwerk	Jur van de Beek	september
Debussylaan	6, 16,	Aanbrengen extra laag dakbedekking dakkapel	Roofing Service	augustus - september
Debussylaan	6, 16	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Francklaan	24, 26	Aanbrengen extra laag dakbedekking dakkapel	Roofing Service	augustus - september
Francklaan	24, 26	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Frans Kragtstraat	1 t/m 7 OE	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Goeverneurlaan	5 t/m 15	Buittenschilderwerk	Jur van de Beek	september
Goudenregenlaan	2 t/m 32	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Hemink	gestart - november
Goudreinet	2 t/m 12	Buittenschilderwerk	Jur van de Beek	september
Grieglaan	17	Aanbrengen extra laag dakbedekking dakkapel	Roofing Service	augustus - september
Grieglaan	17	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Irenestraat	12 t/m 22, 26 en 28	Verduurzamingsproject	Salverda	februari - november
Irenestraat	1, 1A, 3, 5, 7	Verduurzamingsproject	Salverda	februari - november
Julianastraat	16 t/m 28, 32 t/m 36, 40 en 19 t/m 23	Verduurzamingsproject	Salverda	februari - november
Julianastraat	25 t/m 31	Verduurzamingsproject	Salverda	februari - november
Kardinaal Alfrinklaan	1 t/m 7, 2 t/m 10, 70 t/m 76	Buittenschilderwerk	Meiling Meesterschilders B.V.	augustus
Kardinaal Alfrinklaan	9 t/m 27 OE	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Kardinaal Alfrinklaan	1 t/m 7, 2 t/m 10, 70 t/m 76	Vervangen 4-pans dakramen	T.J. van de Belt Leuden B.V.	augustus
Ligusterlaan	1 t/m 21, 26 t/m 36	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Hemink	gestart - november
Lindenlaan	1, 3, 5, 7, 16, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Hemink	gestart - november
Margrietstraat	1, 3, 9, 11, 15, 2 t/m 10	Verduurzamingsproject	Salverda	februari - november
Marishof	49 t/m 87	Brandpreventieve maatregelen	Gerco brandpreventie	maart - april
Monshouwerlaan	40 t/m 86	Buittenschilderwerk	Jur van de Beek	september
Nieuwe Kerkstraat	99, 101, 103, 105, 107, 107A	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Paulus Potterhof	1 t/m 15	Aanbrengen extra laag isolatie en dakbedekking bergingen	Roofing Service	september
Platanenlaan	3,8,9,10,12,14,16,17,18,22,24,25,28,30,34,36,38,40,42,44	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Hemink	gestart - november
Populierlaan	2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Hemink	gestart - november
Raadhuisstraat	47, 49	Voegwerk herstellen	Van De Haar Gevelrenovatie	oktober
Rozenlaan	1 t/m 11 OE	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Hemink	gestart - november
Ruysdaellaan	41 t/m 61	Aanbrengen extra laag isolatie en dakbedekking bergingen	Roofing Service	september
Schrassertstraat	14 t/m 22, 20, 26 t/m 78	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Lenferink	september
Schulpkamp	79, 93	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Seringenlaan	6, 12	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Hemink	gestart - november
Sparrenlaan	15 t/m 21, 27 t/m 31, 35 t/m 45, 51, 53 en 63 t/m 73	Dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen	Meddens & Van Ree	juli - oktober
Sparrenlaan	8 t/m 16, 24,26,30,32,36,38,40, 44 t/m 54, 60,66,68,70,80,82	Dakgoten en hemelwaterafvoeren vervangen	Meddens & Van Ree	juli - oktober
Sparrenlaan	51	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Stienstraat	2 t/m 16	Buittenschilderwerk	Jur van de Beek	september
Tijmlaan	1, 4, 5	Schilderwerk inclusief HR++ glas aanbrengen	Hemink	gestart - november
Van Delenstraat	17 t/m 23, 29, 31	Buittenschilderwerk	Jur van de Beek	augustus - september
Van Goghlaan	66 t/m 72, 75 t/m 85	Aanbrengen extra laag isolatie en dakbedekking bergingen	Roofing Service	september
Van Rootselaarstraat	10 t/m 16, 17, 21 t/m 25	Buittenschilderwerk	Guldie	augustus
Van Spaenstraat	2 t/m 12 E	Verduurzamingsproject		
Van Zuylenstraat	1 t/m 135 OE	Verduurzamingsproject		
Vetkamp	101 t/m 175 OE	Brandpreventieve maatregelen	Gerco brandpreventie	in uitvoering
Vetkamp	101 t/m 175 OE	Buiten en binnenschilderwerk	Meiling Meesterschilders B.V.	september
Watergoorweg	18, 22, 24, 28, 30, 32, 34	Voegwerk herstellen	Van De Haar Gevelrenovatie	oktober
Westerveenstraat	35, 37	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	
Westerveenstraat	32	CV-ketel vervangen	Schoonderbeek	